

Versjon 160915

Framdrift, Universitets- og fusjonsprosjektet Høgskolen i Sørøst-Norge

UKE	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
<b>AKT</b>							12.10						20.11				18.12
Fellesstyret							12.10						20.11				18.12
Styringsgruppe	24.08 Konst. møte					28.9 - Ledelse nivå 1	7.10 - Status- Rapporter				4.11 - Slutt- rapporter				2.12 - Slutt- rapporter		
Rektorer/ Prosjektleder 14.30-15-30		31.8	7.9	14.9	21.9	28.9	5.10	12.10	19.10	26.10	2.11	9.11	16.11	23.11	30.11	7.12	14.12
Prosjektleder/ Delprosjekt- ledere/ Sekretariat	24.08 Møte Lange- sund			15.9 Lync		30.9		14.10		28.10		11.11		25.11			
Sekretariat Man 13-14 lync Første man/mnd 12- 14 fysisk møte	24.08	31.8 Lync	7.9 Lync	15.9 (tirs) Bakkentei- gen	21.9 Lync	28.9 Lync	5.10 Kongsberg	12.10 Lync	19.10 Drammen	26.10 Lync	2.11 Notodden	9.11 Lync	16.11 Lync	23.11 Lync	30.11 Lync	7.12 Bakken- teigen	14.12 Lync

**DELPROSJEKTER**

<b>Ledelse nivå 1</b>			10.9 Hørings- notat til D2 og D3		25.9 Innspill fra D2 og D3		X Frist til IDF	12.10 Vedtak i felles- styret									
<b>D1 Faglig plattform</b>	24.8  19.08 Oppstart møte	04.09 Frist inn- spill fag- områder fra arbeids- gruppa			22.9-23.9 Møte Kongsberg	<b>1.10 Status- rapport</b>		13.10 Møte (sted ikke avklart)		29.10 Møte ved behov <b>1.11 Slutt- rapport</b>							
<b>D2 Faglig org</b>	24.8		8.9-9.9 Møte Larvik	14.9 Møte Notodden	<b>25.9 Frist høring ledelse nivå 1</b>	<b>1.10 Status- rapport</b>	6.10 Møte Drammen			27.10 Møte Porsgrunn  <b>1.11 Slutt- rapport</b>							
<b>D3 Adm org</b>	24.8  27.8 Møte Bakken- teigen		8.9-9.9 Møte Larvik	14.9 Møte Not- odden	<b>25.9 Frist høring ledelse nivå 1</b>	<b>1.10 Status- rapport</b>	6.10 Møte Drammen			27.10 Møte Porsgrunn		10.11 Møte Rauland		<b>27.11 Slutt- rapport</b>			
<b>D4 AS-SD</b>	24.8																
<b>D5 E-campus</b>	24.8 Langesund	02.09 Nettmøte 12:00- 15:00	08.09 Nettmøte 10:30 – 12:30		21.09 Nettmøte 09:00 - 12:00	<b>1.10 Status- rapport 02:10 Nettmøte 12:00 – 14:00</b>		12.10 Møte i Drammen 09:30 – 15:30	26.10 Nettmøte 09:00 - 12:00	<b>1.11 Slutt- rapport</b>							
<b>D6 Uni.akkr.</b>	24.8	3.9 Møte med NOKUT	10.9 Møte Bakkentei gen					14.10 Møte Lync		3.11 Møte Lync				24.11 Møte Bakkentei gen			
<b>D7</b>																	
<b>D8 Ref.gr.</b>		2.9 VSV					6.10 VSV			4.11 VSV					2.12 VSV		

Delprosjekter

D1: Faglig plattform og profil

D2: Faglig organisering

D3: Administrativ organisering

D4: Administrative systemer og sikker drift. (AS-SD)

D5: E-læring og e-campus

D6: Universitetsakkreditering

D7: Innplassering av ledere

D8: Eksterne referansegrupper